

ОТЧЕТ О РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОЕКТА

Полное наименование муниципального образования (в соответствии с единым государственным реестром юридических лиц)	Администрация города Ачинска
Наименование проекта (в соответствии с договором о предоставлении гранта)	«Создание муниципального семейного клуба»
Номер договора о предоставлении гранта	№ 70-2024-000616 от 6 июня 2024 года Дополнительное соглашение № 70-2024-000616 от 2 августа 2024 года

1. Сведения о выполнении ключевых контрольных точек, запланированных на отчетный период

№ ККТ	Наименование ключевой контрольной точки	Контрольная дата	Фактическая дата	Статус	Комментарий и(или) причины несоответствия запланированным параметрам (в случае наличия)
1.1.	Формирование целевой группы проекта с участием представителей органов опеки и попечительства, комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав и иных органов и учреждений в пределах своей компетенции	Апрель – Май 2024	Апрель – Май 2024	Выполнено	
1.2.	Нормативное и методическое	Апрель –	Апрель –	Выполнено	

	обеспечение создания и деятельности Муниципального семейного клуба	Июнь 2024	Июнь 2024		
1.3.	Ресурсное обеспечение создания Муниципального семейного клуба	Апрель – Июнь 2024	Апрель – Июнь 2024	Выполнено	
1.4.	Формирование сети партнеров для их включения в реализацию мероприятий Муниципального семейного клуба	Апрель – Май 2024	Апрель – Май 2024	Выполнено	
1.5.	Разработка программы работы Муниципального семейного клуба. Реализация мероприятий, направленных на сохранение и восстановление семейной среды развития и воспитания детей	Апрель – Декабрь 2024	Апрель – Декабрь 2024	Выполнено	
1.6.	Торжественное открытие муниципального семейного клуба	Июль 2024	Сентябрь 2024	Выполнено	Задержка открытия Муниципального семейного клуба была связана с поступлением денежных средств на счет учреждения в июле месяце. Торжественное открытие предполагало демонстрацию приобретенного оборудования за счет грунтовых средств. Открытие Муниципального семейного клуба отстрочено в связи с

					текущем ремонтом фасада здания, в котором планировалось функционирование клуба.
1.7.	Включение добровольцев, наставников в реализацию мероприятий Муниципального семейного клуба	Июль – Декабрь 2024	Июль – Декабрь 2024	Выполнено	
1.8.	Участие во Всероссийском конкурсе «Города для детей»	Сентябрь 2024	–	Не выполнено	Участие перенесено на сентябрь 2025 года
1.9.	Демонстрация успешных практик работы Муниципального семейного клуба на Всероссийском форуме «Вместе – ради детей!»	Октябрь 2024	Октябрь 2024	Выполнено	В 2024 году принято участие в мероприятиях по обмену опытом на XV Всероссийском форуме «Вместе – ради детей!» (2024 г., 2025 г.). Отчетные документы: фото и видео материалы, скрин заполненного личного кабинета на платформе Форума, сертификат участника. В 2025 году планируется публичное представление успешной практики работы Муниципального семейного клуба в мероприятиях по обмену опытом на XVI Всероссийском форуме «Вместе – ради детей!» (2024 г., 2025 г.).

1.10.	Информирование представителей целевых групп о работе Муниципального семейного клуба. Публичная представленность работы Муниципального семейного клуба	Апрель – Декабрь 2024	Апрель – Декабрь 2024	Выполнено	
Дополнительный комментарий					

2. Информация о мероприятиях, реализованных в отчетном периоде

№	Наименование мероприятия	Плановые сроки проведения	Фактические сроки проведения	Характеристика достигнутого результата (качественный и количественный результат)
1.1.	Оценка социальной и демографической ситуации, уровня социально-экономического благополучия семьи и детей на территории города Ачинска и выявление потребности семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, включая социально опасное положение, в социальной поддержке	Апрель – Май 2024	Апрель – Май 2024	Рабочей группой Муниципального семейного клуба была проведена оценка социальной и демографической ситуации, уровня социально-экономического благополучия семьи и детей на территории города Ачинска. Проектной командой Муниципального семейного клуба разработана анкета для выявления потребности семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, включая социально опасное положение, в социальной поддержке. Проектной командой Муниципального семейного клуба проведено анкетирование (очное и дистанционное). На основании проведенного анкетирования определены актуальные запросы родителей. По результатам ответов респондентов главным в семейном воспитании является любовь и взаимопонимание, понимание, уважение, дружба, доброта. Наиболее актуальной атмосферы в семьях является доброжелательность и взаимоуважение, бодрость, радостное настроение и юмор. В большей степени количество респондентов считают, что в развитии детей недостатков нет. Наиболее актуальные темы, которые интересуют респондентов для проведения клубных встреч – это «Обстоятельства, обуславливающие семейное неблагополучие»,

				«Положительные установки на семейность и родительство» и «Мероприятия, направленные на укрепление и защиту семьи, как фундаментальной основы российского общества». Так же респондентов интересует практика диагностики семей по выявлению ее ресурса и диагностика проблемных зон семьи. Формы, на которые были бы направлены мероприятия – это свободная деятельность, индивидуальная консультация и тренинги. На основании проведенного анкетирования была определена направленность деятельности проекта, определены соисполнители проекта, с которыми заключены соглашения (МБДОУ «Д/с № 8», МБДОУ «Д/с №10», МБДОУ «Детский сад №31», МБДОУ «Детский сад №40», МБДОУ «Детский сад №41», МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 20», МБДОУ №37, МБДОУ «Д/с КВ №24», МБДОУ «Д/с КВ №16», МБДОУ «Д/с КВ №21», МБДОУ «Детский сад №26», МБДОУ «Д/с №25») сформирована целевая группа: семьи с детьми, нуждающиеся в социальной помощи вследствие кризиса детско-родительских отношений; дети из семей, нуждающихся в социальной помощи вследствие кризиса детско-родительских отношений; взрослые (родители, опекуны, попечители и другие лица, непосредственно связанные с детьми целевых групп проекта), принимающих участие в мероприятиях проекта.
	Привязанные ККТ:	Формирование целевой группы проекта с участием представителей органов опеки и		

	попечительства, комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав и иных органов и учреждений в пределах своей компетенции		
2.1.1. Количественный результат			
Количественные показатели (наименование)			Значение показателя
Семьи с детьми, нуждающиеся в социальной помощи вследствие кризиса детско-родительских отношений;			54
Дети из семей, нуждающихся в социальной помощи вследствие кризиса детско-родительских отношений;			46
Взрослые (родители, опекуны, попечители и другие лица, непосредственно связанные с детьми целевых групп проекта), принимающих участие в мероприятиях проекта.			0
Специалисты, непосредственно обеспечивающие реализацию мероприятий в Муниципальном семейном клубе			7
Количество организаций, привлеченных к реализации мероприятий проекта, в том числе:			2
организации социального обслуживания			0
образовательные организации			14
2.1.2. Фотографии проведенного мероприятия			
2.1.3. Электронные ссылки на публикации и (или) материалы, содержащие информацию о мероприятии в средствах массовой информации и сети «Интернет» (включая социальные сети)			
-			
2.1.4. Дополнительные ссылки на видео - и аудиозаписи (если такие записи производились получателем гранта), а также облачные хранилища, содержащие информацию о проекте			
-			
2.1.5. Дополнительные материалы и документы, относящиеся к мероприятию			
Название	Описание	Файл	Дата
Приложение № 1	Аналитические материалы по проведению мониторинга	Приложение №1	

2.1.6. Дополнительный комментарий к мероприятию				
2.1.	Разработка модели организации деятельности Муниципального семейного клуба	Апрель – Июнь 2024	Апрель – Июнь 2024	Разработана и утверждена модель организации деятельности Муниципального семейного клуба, включающая программу работы Муниципального семейного клуба по магистральным направлениям («Семейная приемная», «Университет успешного родительства», досуговая «Территория комфорта», «Клубные встречи»). Данная программа направлена на содействие сохранению и восстановлению семейной среды развития и воспитания детей и семей, нуждающиеся в социальной помощи вследствие кризиса детско-родительских отношений и находящихся в трудной жизненной ситуации, включая социально опасное положение
Привязанные ККТ:		Нормативное и методическое обеспечение создания и деятельности Муниципального семейного клуба		
2.1.1. Количественный результат				
Количественные показатели (наименование)				Значение показателя
2.1.2. Фотографии проведенного мероприятия				
2.1.3. Электронные ссылки на публикации и (или) материалы, содержащие информацию о мероприятии в средствах массовой информации и сети «Интернет» (включая социальные сети)				
2.1.4. Дополнительные ссылки на видео - и аудиозаписи (если такие записи производились получателем гранта), а также облачные хранилища, содержащие информацию о проекте				
2.1.5. Дополнительные материалы и документы, относящиеся к мероприятию				
Название		Описание	Файл	Дата

	Приложение № 2	Модель организации деятельности Муниципального семейного клуба, учетно-отчетные документы для Муниципального семейного клуба, специалистов соисполнителей, методические рекомендации для специалистов организаций соисполнителей		
2.1.6. Дополнительный комментарий к мероприятию				
2.2.	Подготовка и утверждение нормативных правовых актов, регламентирующих создание и деятельность Муниципального семейного клуба	Апрель – Июнь 2024	Июль 2024	Разработано и утверждено распоряжение № 2448-р от 10.07.2024 г. «О реализации проекта «Создание муниципального семейного клуба», о составе межведомственной Рабочей группы по управлению проектом (приложение № 2 распоряжения № 2248-р от 10.07.2024: В состав рабочей группы включены: Руководитель: Нефедова Г.М. - руководитель управления образования администрации города Ачинска; Специалисты: Бегунович О.Н. заместитель начальника финансово-экономической службы управления образования администрации города Ачинска; Безбокова Т.А. директор КГБУ СО Центр семьи «Ачинский» (по согласованию);

			Иванова Ж.Н. - заведующий МБДОУ «Детский сад No 33»; Кузьмина Н.Н. - ведущий специалист отдела опеки и попечительства администрации города Ачинска; Полякова Н.В. начальник отдела по обеспечению деятельности комиссии по делам несовершеннолетних, защите их прав и работе с детьми администрации города Ачинска; Сенникова Н.В. главный специалист управления образования администрации города Ачинска; Товмасян А.Г. - директор КГКУ «Центр развития семейных форм воспитания», филиал города Ачинска; Чернышева Л.Е. - начальник отдела по информационной политике администрации города Ачинска. Разработано Положение о деятельности Муниципального семейного клуба, включая перечень оборудования включающая программу работы Муниципального семейного клуба по («Семейная приемная», «Университет успешного родительства», досуговая «Территория комфорта», «Клубные встречи»).
Привязанные ККТ:		Нормативное и методическое обеспечение создания и деятельности Муниципального семейного клуба	
2.2.1. Количественный результат			
Количественные показатели (наименование)			Значение показателя
Рабочая группа проекта			9
2.2.2. Фотографии проведенного мероприятия			
2.2.3. Электронные ссылки на публикации и (или) материалы, содержащие информацию о мероприятии в средствах массовой информации и сети «Интернет» (включая социальные сети)			

2.2.4. Дополнительные ссылки на видео - и аудиозаписи (если такие записи производились получателем гранта), а также облачные хранилища, содержащие информацию о проекте			
2.2.5. Дополнительные материалы и документы, относящиеся к мероприятию			
Название	Описание	Файл	Дата
Приложение № 3	Приказ о создании межведомственной Рабочей группы по управлению проектом, график ежемесячных заседаний рабочей группы, нормативные акты, обеспечивающие создание и функционирование Муниципального семейного клуба: Положение о деятельности Муниципального семейного клуба, включая перечень оборудования включающая программу работы Муниципального семейного клуба по магистральным направлениям	приложение №3	

2.2.6. Дополнительный комментарий к мероприятию				
3.1.	Оценка материально технических, кадровых, финансовых ресурсов для обеспечения деятельности муниципального семейного клуба	Апрель – Июнь 2024	Апрель – Июнь 2024	Для оценки эффективности реализации мероприятий проекта разработаны объективные и субъективные показатели. На основании данных показателей дана оценка материально технических, кадровых, финансовых ресурсов для обеспечения деятельности муниципального семейного клуба, спрогнозированы риски и найдены решения их минимизации и преодоления.
Привязанные ККТ:		Ресурсное обеспечение создания Муниципального семейного клуба		
	3.1.1. Количественный результат			
	Количественные показатели (наименование)			Значение показателя
	3.1.2. Фотографии проведенного мероприятия			
	3.1.3. Электронные ссылки на публикации и (или) материалы, содержащие информацию о мероприятии в средствах массовой информации и сети «Интернет» (включая социальные сети)			
	3.1.4. Дополнительные ссылки на видео - и аудиозаписи (если такие записи производились получателем гранта), а также облачные хранилища, содержащие информацию о проекте			
	3.1.5. Дополнительные материалы и документы, относящиеся к мероприятию			
	Название	описание	файл	дата
	Приложение № 4	Аналитические материалы - справка	приложение №4	
3.1.6. Дополнительный комментарий к мероприятию				
3.2.	Организация работы по подготовке здания и помещений для	Апрель – Июнь 2024	Апрель – Июнь 2024	Изготовлена уличная навигация, проведен косметический ремонт помещений в

	размещения Муниципального семейного клуба			соответствии с требованиями к безопасности и доступности для работы с детьми.
	Привязанные ККТ:	Ресурсное обеспечение создания Муниципального семейного клуба		
	3.2.1. Количественный результат			
	Количественные показатели (наименование)			Значение показателя
	3.2.2. Фотографии проведенного мероприятия			
	3.2.3. Электронные ссылки на публикации и (или) материалы, содержащие информацию о мероприятии в средствах массовой информации и сети «Интернет» (включая социальные сети)			
	3.2.4. Дополнительные ссылки на видео - и аудиозаписи (если такие записи производились получателем гранта), а также облачные хранилища, содержащие информацию о проекте			
	3.2.5. Дополнительные материалы и документы, относящиеся к мероприятию			
	Название	Описание	Файл	Дата
	Приложение № 5	Фотоотчет	Приложение №5	
	3.2.6. Дополнительный комментарий к мероприятию			
3.3.	Создание условий для проведения мероприятий по содействию, сохранению и восстановлению семейной среды развития и воспитания детей	Апрель – Июнь 2024	Апрель – Июнь 2024	Созданы условия для проведения мероприятий по содействию, сохранению и восстановлению семейной среды развития и воспитания детей на базе Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад 33» с целью для организации игрового пространства и обеспечения целевой группы досугом на период заседаний клуба, ожидания консультирования, также для организации совместного семейного времяпровождения, скоординированного специалистами клуба закуплено и установлено необходимое оборудование (видеокамера, напольный штатив-

				тренога, интерактивная песочница, шлем виртуальной реальности) для проведения мероприятий по содействию, сохранению и восстановлению семейной среды, развития и воспитания детей в рамках реализации грантового проекта «Муниципальный семейный клуб».
	Привязанные ККТ:	Ресурсное обеспечение создания Муниципального семейного клуба		
	3.3.1. Количественный результат			
	Количественные показатели (наименование)			Значение показателя
	семьи с детьми, находящихся в трудной жизненной ситуации, включая социально опасное положение			50
	семьи с детьми, нуждающихся в социальной помощи вследствие кризиса детско-родительских отношений			50
	дети из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, включая социально опасное положение			60
	дети из семей, нуждающихся в социальной помощи вследствие кризиса детско-родительских отношений			60
	Специалисты, непосредственно обеспечивающие реализацию мероприятий в Муниципальном семейном клубе			(7)
	3.3.2. Фотографии проведенного мероприятия			
	3.3.3. Электронные ссылки на публикации и (или) материалы, содержащие информацию о мероприятии в средствах массовой информации и сети «Интернет» (включая социальные сети)			
	3.3.4. Дополнительные ссылки на видео - и аудиозаписи (если такие записи производились получателем гранта), а также облачные хранилища, содержащие информацию о проекте			
	3.3.5. Дополнительные материалы и документы, относящиеся к мероприятию			
	Название	описание	файл	дата
	Приложение № 6	Фотоотчет	приложение №6	

3.3.6. Дополнительный комментарий к мероприятию				
4.1.	Подготовка писем поддержки о партнерстве с организациями различной ведомственной принадлежности	Апрель – Май 2024	Апрель – Май 2024	Сформирован список специалистов, обеспечено межведомственное взаимодействие, заключены соглашения с: (МУП «Ачинский городской электрический транспорт», СМИ «Ачинская газета», КГКУ «Центр развития семейных форм воспитания»), Центр семьи «Ачинский», Филиал Краевого Центра психолого-медико-социального сопровождения в г. Ачинске»
	Привязанные ККТ:	Формирование сети партнеров для их включения в реализацию мероприятий Муниципального семейного клуба		
4.1.1. Количественный результат				
Количественные показатели (наименование)				Значение показателя
Письма поддержки				5
Количество организаций, привлеченных к реализации мероприятий проекта, в том числе:				5
организации социального обслуживания				1
другие организации				4
4.1.2. Фотографии проведенного мероприятия				
4.1.3. Электронные ссылки на публикации и (или) материалы, содержащие информацию о мероприятии в средствах массовой информации и сети «Интернет» (включая социальные сети)				
4.1.4. Дополнительные ссылки на видео - и аудиозаписи (если такие записи производились получателем гранта), а также облачные хранилища, содержащие информацию о проекте				
4.1.5. Дополнительные материалы и документы, относящиеся к мероприятию				

	Название	Описание	Файл	Дата
	Приложение № 7	Соглашения	Приложение №7	
4.1.6. Дополнительный комментарий к мероприятию				
5.1.	Разработка программ встреч Муниципального семейного клуба. Планирование мероприятий направленных на содействие сохранению и восстановлению семейной среды развития и воспитания детей	Апрель – Июнь 2024	Апрель – Июнь 2024	Обеспечено предоставление комплексной помощи семьям на территории Муниципального семейного клуба. Проведен цикл мероприятий способствующих поддержке, укреплению и защите семьи, как фундаментальной основы российского общества. Разработана программа работы Муниципального семейного клуба, направленная на профилактику социального сиротства, сохранение и восстановление семейной среды развития и воспитания детей. В программу Муниципального семейного клуба включено обеспечение системности по реализации четырех магистральных направлений: «Семейная приемная», «Территория комфорта», «Клубные встречи», «Университет успешного родительства». В реализации программы по магистральным направлениям приняли участие семьи с детьми, находящихся в трудной жизненной ситуации, включая социально опасное положение и семьи с детьми, нуждающихся в социальной помощи вследствие кризиса детско-родительских отношений. Так же в программу как соисполнители включены следующие организации, с которыми заключены соглашения: МБДОУ «Д/с № 8», МБДОУ «Д/с №10», МБДОУ «Детский сад

				№31», МБДОУ «Детский сад №40», МБДОУ «Детский сад №41», МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 20», МБДОУ №37, МБДОУ «Д/с КВ №24», МБДОУ «Д/с КВ №16», МБДОУ «Д/с КВ №21», МБДОУ «Детский сад №26», МБДОУ «Д/с №25» Организации-соисполнители под руководством наставника Муниципального семейного клуба организовали акцию «Добрая полка» на территориях своих образовательных организаций, обеспечив место для размещения информационных материалов (буклетов «10 навыков успешного ребенка», «Семейные традиции», «10 правил успешного общения родителей со своими детьми», «Каждый ребенок нуждается в...»; памяток-брошюр «10 советов как провести время вместе», «Памятка родителям по созданию благоприятной семейной атмосферы», «Трудный или удобный», «Ресурсы для родителей», рекламных флаеров о функционировании Муниципального семейного клуба), которые были разработаны и предоставлены проектной командой. Сборник для родителей. Игротека совместных игр для родителей и детей. Организации-соисполнители содействовали формированию ответственного родительства, укреплению детско-родительских отношений;
	Привязанные ККТ:	Разработка программы работы Муниципального семейного клуба. Реализация мероприятий, направленных на сохранение и восстановление семейной среды развития и воспитания детей		
	5.1.1. Количественный результат			

	Количественные показатели (наименование)		Значение показателя	
	семьи с детьми, находящихся в трудной жизненной ситуации, включая социально опасное положение		50	
	семей с детьми, нуждающихся в социальной помощи вследствие кризиса детско-родительских отношений		50	
	Дети из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, включая социально опасное положение		60	
	Дети из семей, нуждающихся в социальной помощи вследствие кризиса детско-родительских отношений		60	
	Число взрослых (родители, опекуны, попечители и другие лица, непосредственно связанные с детьми целевых групп проекта), принимающих участие в мероприятиях проекта		50	
	специалисты, непосредственно обеспечивающие реализацию мероприятий в Муниципальном семейном клубе		17	
	5.1.2. Фотографии проведенного мероприятия			
5.1.3. Электронные ссылки на публикации и (или) материалы, содержащие информацию о мероприятии в средствах массовой информации и сети «Интернет» (включая социальные сети)				
5.1.4. Дополнительные ссылки на видео - и аудиозаписи (если такие записи производились получателем гранта), а также облачные хранилища, содержащие информацию о проекте				
5.1.5. Дополнительные материалы и документы, относящиеся к мероприятию				
	Название	Описание	Файл	Дата
	Приложение № 8	Списки целевых групп проекта (родители и дети), участников мероприятий (специалистов, наставников, добровольцев, других лиц, участвующих в	(Приложение №8)	

		реализации мероприятий проекта); - планы проведения мероприятий; - справка об эффективности использования основных средств, приобретенных за счет средств гранта Фонда в целях реализации мероприятий проекта		
5.1.6. Дополнительный комментарий к мероприятию				
5.2.	Организация деятельности «Арт-пространство» в рамках магистрального направления «Клубные встречи»	Июль – Декабрь 2024	Июль – Декабрь 2024	Разработаны и установлены семейные фотозоны. В рамках организации деятельности “Арт-пространства” были установлены семейные фотозоны: “Под семейным зонтиком”, “Ромашковое поле”, что для участников клуба стало возможностью проникнуться в семейные традиции, погрузились в детство, что привело к сплочению и близости семей, отчего настроение значительно улучшилось. Обеспечено предоставление комплексной помощи семьям на территории Муниципального семейного клуба. Сформированы положительные установки на семейность и родительство.
	Привязанные ККТ:	Разработка программы работы Муниципального семейного клуба. Реализация мероприятий,		

	направленных на сохранение и восстановление семейной среды развития и воспитания детей			
	5.2.1. Количественный результат			
	Количественные показатели (наименование)			Значение показателя
	Количество семей с детьми, находящихся в трудной жизненной ситуации, включая социально опасное положение			18
	Количество семей с детьми, нуждающихся в социальной помощи вследствие кризиса детско-родительских отношений			8
	Число детей из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, включая социально опасное положение			25
	Число детей из семей, нуждающихся в социальной помощи вследствие кризиса детско-родительских отношений			10
	5.2.2. Фотографии проведенного мероприятия			
	5.2.3. Электронные ссылки на публикации и (или) материалы, содержащие информацию о мероприятии в средствах массовой информации и сети «Интернет» (включая социальные сети)			
	5.2.4. Дополнительные ссылки на видео - и аудиозаписи (если такие записи производились получателем гранта), а также облачные хранилища, содержащие информацию о проекте			
	5.2.5. Дополнительные материалы и документы, относящиеся к мероприятию			
	Название	Описание	Файл	Дата
	Приложение № 9	Фотоматериалы о проведении мероприятий	Приложение №9	
5.2.6. Дополнительный комментарий к мероприятию				
5.3.	Организация деятельности магистрального направления «Университет успешного родителя» в рамках Муниципального семейного клуба	Июль – декабрь 2024	Июль – декабрь 2024	В рамках данного направления проведены занятия направленные на тиражирование инновационных технологий продуктивного взаимодействия родителей с детьми, обучение родителей позитивным способам разрешения

				конфликтов, организована и проведена профилактическая работа (мероприятия) с семьями на ранней стадии семейного неблагополучия. В результате проведенных мероприятий предотвращены обстоятельства, обуславливающие семейное неблагополучие. Сформированы положительные установки на семейность и родительство. Повышено качество и доступность оказания юридической, психологической, педагогической помощи семьям с детьми города Ачинска. Мобилизованы ресурсы города для помощи семьям, обеспечено предоставление комплексной помощи семьям на территории Муниципального семейного клуба, предотвращены обстоятельства, обуславливающие семейное неблагополучие, сформированы положительные установки на семейность и родительство, организовано раннее выявление семей с детьми с признаками семейного неблагополучия, нуждающихся в помощи, внедрены новые методы и практики диагностики семей. марте мео, внедрены новые формы клубной работы. клубные встречи, проведен цикл мероприятий способствующих поддержке, укреплению и защите клубные встречи семьи, как фундаментальной основы российского общества
	Привязанные ККТ:	Разработка программы работы Муниципального семейного клуба. Реализация мероприятий, направленных на сохранение и восстановление семейной среды развития и воспитания детей		

5.3.1. Количественный результат				
Количественные показатели (наименование)			Значение показателя	
Количество семей с детьми, находящихся в трудной жизненной ситуации, включая социально опасное положение			12	
Количество семей с детьми, нуждающихся в социальной помощи вследствие кризиса детско-родительских отношений			5	
Число детей из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, включая социально опасное положение			15	
Число детей из семей, нуждающихся в социальной помощи вследствие кризиса детско-родительских отношений			5	
специалисты, непосредственно обеспечивающие реализацию мероприятий в Муниципальном семейном клубе			5	
другие специалисты, принявшие участие в мероприятиях проекта			6	
образовательные организации			17	
5.3.2. Фотографии проведенного мероприятия				
5.3.3. Электронные ссылки на публикации и (или) материалы, содержащие информацию о мероприятии в средствах массовой информации и сети «Интернет» (включая социальные сети)				
5.3.4. Дополнительные ссылки на видео - и аудиозаписи (если такие записи производились получателем гранта), а также облачные хранилища, содержащие информацию о проекте				
5.3.5. Дополнительные материалы и документы, относящиеся к мероприятию				
	Название	Описание	Файл	Дата
	Приложение № 10	Фото материалы о проведении мероприятий	Приложение №10	
5.3.6. Дополнительный комментарий к мероприятию				
5.4.	Организация акции «Добрая полка» в рамках магистрального	Июль – Декабрь 2024	Июль – Декабрь 2024	Организованы места для размещения методических разработок (флаеров, брошюр)

	направления Муниципального семейного клуба «Университет успешного родителя»			направленных на формирование ответственного родителя, укрепление детско-родительских отношений. Организации-соисполнители под руководством наставника Муниципального семейного клуба организовали акцию «Добрая полка» на территориях своих образовательных организаций, обеспечив место для размещения информационных материалов (буклетов «10 навыков успешного ребенка», «Семейные традиции», «10 правил успешного общения родителей со своими детьми», «Каждый ребенок нуждается в...»; памяток «10 советов как провести время вместе», «Памятка родителям по созданию благоприятной семейной атмосферы», «Трудный или удобный», «Ресурсы для родителей», Сборник для родителей «Игротека совместных игр для детей и родителей». рекламных флаеров о функционировании Муниципального семейного клуба), которые были разработаны и предоставлены проектной командой. Организации-соисполнители содействовали формированию ответственного родительства, укреплению детско-родительских отношений В результате проделанной работы мобилизованы ресурсы города для помощи семьям, предотвращены обстоятельства, обуславливающие семейное неблагополучие, сформированы положительные установки на семейность и родительство, создана система информирования семей о работе Муниципального семейного клуба.
	Привязанные ККТ:	Разработка программы работы Муниципального семейного клуба. Реализация мероприятий,		

	направленных на сохранение и восстановление семейной среды развития и воспитания детей			
	5.4.1. Количественный результат			
	Количественные показатели (наименование)		Значение показателя	
	другие специалисты, принявшие участие в мероприятиях проекта, в том числе		14	
	Количество организаций, привлеченных к реализации мероприятий проекта, в том числе:		18	
	образовательные организации			
	Общее число специалистов, принявших участие в реализации проекта, в том числе:		14	
	другие специалисты, принявшие участие в мероприятиях проекта, в том числе			
	Количество разработанных и распространенных информационно-просветительских материалов для целевых групп (буклеты, брошюры, другое)		8	
	5.4.2. Фотографии проведенного мероприятия			
	5.4.3. Электронные ссылки на публикации и (или) материалы, содержащие информацию о мероприятии в средствах массовой информации и сети «Интернет» (включая социальные сети)			
	5.4.4. Дополнительные ссылки на видео - и аудиозаписи (если такие записи производились получателем гранта), а также облачные хранилища, содержащие информацию о проекте			
	5.4.5. Дополнительные материалы и документы, относящиеся к мероприятию			
	Название		Описание	Файл
Приложение № 11		Отчеты (содержательные) специалистов (привлеченных специалистов); получили столько то, таких - информационных материалы: флаеры, буклеты, брошюры, памятки.	Приложение № 11	

5.4.6. Дополнительный комментарий к мероприятию				
5.5.	Организация магистрального направления «Территория комфорта» в рамках магистрального направления «Университет успешного родителя»	Июль – Декабрь 2024	Июль – Декабрь 2024	Организовано игровое пространство для безопасного время проведения детей на период консультирования родителей. Муниципальный семейный клуб функционирует на базе Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №33», где обеспечено игровое пространство площадью 36 кв, в том числе задействована реакриация 21,1 кв, которая дает возможность для расширения территории и организации семейного досуга. В результате проделанной работы сформированы положительные установки на семейность и родительство, внедрены новые формы клубной работы, проведен цикл мероприятий способствующих поддержке, укреплению и защите семьи, как фундаментальной основы российского общества.
Привязанные ККТ:		Разработка программы работы Муниципального семейного клуба. Реализация мероприятий, направленных на сохранение и восстановление семейной среды развития и воспитания детей		
5.5.1. Количественный результат				
Количественные показатели (наименование)				Значение показателя
Число детей из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, включая социально опасное положение				17
Число детей из семей, нуждающихся в социальной помощи вследствие кризиса детско-родительских отношений				37
специалисты, непосредственно обеспечивающие реализацию мероприятий в Муниципальном семейном клубе				3
5.5.2. Фотографии проведенного мероприятия				

5.5.3. Электронные ссылки на публикации и (или) материалы, содержащие информацию о мероприятии в средствах массовой информации и сети «Интернет» (включая социальные сети)				
5.5.4. Дополнительные ссылки на видео - и аудиозаписи (если такие записи производились получателем гранта), а также облачные хранилища, содержащие информацию о проекте				
5.5.5. Дополнительные материалы и документы, относящиеся к мероприятию				
Название		Описание	Файл	Дата
Приложение № 12		- планы проведения мероприятий; - материалы о реализации проекта, размещенные на Интернет-ресурсах (ссылки); - фото- и видеоматериалы о проведении мероприятий.	Приложение №12	
5.5.6. Дополнительный комментарий к мероприятию				
5.6.	Организация деятельности магистрального направления «Клубные встречи» в рамках Муниципального семейного клуба	Июль – Декабрь 2024	Июль – Декабрь 2024	Внедрены новые формы клубной работы. Разработан план клубных встреч с учетом событий и дат единого календаря, а также исходя от запросов и интересов целевой группы проекта. Организованы и проведены клубные встречи, согласно разработанного плана. В результате проделанной работы сформированы положительные установки на семейность и родительство. Проведен цикл мероприятий способствующих поддержке, укреплению и защите семьи, как

				фундаментальной основы российского общества.
	Привязанные ККТ:	Разработка программы работы Муниципального семейного клуба. Реализация мероприятий, направленных на сохранение и восстановление семейной среды развития и воспитания детей		
	5.6.1. Количественный результат			
	Количественные показатели (наименование)		Значение показателя	
	Количество семей с детьми, находящихся в трудной жизненной ситуации, включая социально опасное положение		21	
	Количество семей с детьми, нуждающихся в социальной помощи вследствие кризиса детско-родительских отношений		5	
	Число детей из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, включая социально опасное положение		23	
	Число детей из семей, нуждающихся в социальной помощи вследствие кризиса детско-родительских отношений		6	
	другие специалисты, принявшие участие в мероприятиях проекта		7	
	образовательные организации		7	
	5.6.2. Фотографии проведенного мероприятия			
	5.6.3. Электронные ссылки на публикации и (или) материалы, содержащие информацию о мероприятии в средствах массовой информации и сети «Интернет» (включая социальные сети)			
	5.6.4. Дополнительные ссылки на видео - и аудиозаписи (если такие записи производились получателем гранта), а также облачные хранилища, содержащие информацию о проекте			
	5.6.5. Дополнительные материалы и документы, относящиеся к мероприятию			
	Название		Описание	Файл
Приложение №13		- планы проведения мероприятий; - материалы о реализации проекта, размещенные на Интернет-ресурсах	Приложение №13	

		(ссылки); - отзывы об итогах реализации проекта; - фото- и видеоматериалы о проведении мероприятий.		
5.6.6. Дополнительный комментарий к мероприятию				
5.7.	Организация деятельности магистрального направления «Семейная приемная» в рамках Муниципального семейного клуба	Июль – Декабрь 2024	Июль – Декабрь 2024	Оказана юридическая, психологическая, педагогическая помощь семьям с детьми города Ачинска. Консультативная помощь семьям была оказана на территориях Муниципального семейного клуба, КГКУ «Центр развития семейных форм воспитания», Центр семьи «Ачинский», Филиал Краевого Центра психолого-медико-социального сопровождения в г. Ачинске». В рамках консультативной работы проводимой специалистами проектной команды и партнерами Муниципального семейного клуба, специалисты Муниципального семейного клуба проводили диспетчерскую работу и направляли граждан на территорию консультационной площадки в зависимости от характера вопроса. Социальное сопровождение семей обеспечено через партнеров Муниципального семейного клуба КГКУ «Центр развития семейных форм воспитания», Центр семьи «Ачинский», Филиал Краевого Центра психолого-медико-социального сопровождения в г. Ачинске». В результате проделанной работы повышено качество и доступность оказания юридический,

			психологической, педагогической помощи семьям с детьми города Ачинска, мобилизованы ресурсы города для помощи семьям, обеспечено предоставление комплексной помощи семьям на территории Муниципального семейного клуба, предотвращены обстоятельства, обуславливающие семейное неблагополучие, сформированы положительные установки на семейность и родительство, внедрены новые методы и практики диагностики семей, создана система информирования семей о работе Муниципального семейного клуба, внедрены новые формы клубной работы, проведен цикл мероприятий способствующих поддержке, укреплению и защите семьи, как фундаментальной основы российского общества.
Привязанные ККТ:	Разработка программы работы Муниципального семейного клуба. Реализация мероприятий, направленных на сохранение и восстановление семейной среды развития и воспитания детей		
5.7.1. Количественный результат			
Количественные показатели (наименование)			Значение показателя
Количество семей с детьми, находящихся в трудной жизненной ситуации, включая социально опасное положение			14
Количество семей с детьми, нуждающихся в социальной помощи вследствие кризиса детско-родительских отношений			31
Общее число специалистов, принявших участие в реализации проекта, в том числе:			12
специалисты, непосредственно обеспечивающие реализацию мероприятий в Муниципальном семейном клубе			7
другие специалисты, принявшие участие в мероприятиях проекта			5
организации социального обслуживания			1
образовательные организации			6

5.7.2. Фотографии проведенного мероприятия				
5.7.3. Электронные ссылки на публикации и (или) материалы, содержащие информацию о мероприятии в средствах массовой информации и сети «Интернет» (включая социальные сети)				
5.7.4. Дополнительные ссылки на видео - и аудиозаписи (если такие записи производились получателем гранта), а также облачные хранилища, содержащие информацию о проекте				
5.7.5. Дополнительные материалы и документы, относящиеся к мероприятию				
	Название	Описание	Файл	Дата
	Приложение № 14	- планы проведения мероприятий; - материалы о реализации проекта, размещенные на Интернет-ресурсах (ссылки); - фото- и видеоматериалы о проведении мероприятий.		
5.7.6. Дополнительный комментарий к мероприятию				
6.1.	Торжественное открытие муниципального семейного клуба	Июль 2024	Сентябрь 2024	Проведено муниципальное торжественное мероприятие по открытию Муниципального семейного клуба, с привлечением не менее пяти организаций-соисполнителей и не менее двухсот семей, в рамках реализации муниципального плана мероприятий по проведению Года семьи и приуроченное ко Дню семьи, любви и верности; - обеспечено участие представителей администрации муниципального образования, родительской общественности, добровольцев, наставников, социально активных граждан. Во время торжественного открытия гостей

			встречал духовой оркестр, была проведена торжественная часть открытия Муниципального семейного клуба на которой присутствовали глава города Ачинска И.П. Титенков, заместитель главы города Ачинска С.А. Сетов, представители управления образования администрации города Ачинска, партнеры: директор КГБУ СО Центр семьи «Ачинский» Т.А. Безбокова, представитель СМИ «Ачинская газета». После торжественного открытия была проведена экскурсия, для семей организованы развлекательные локации, фотозоны. После экскурсии для гостей был проведен концерт.
Привязанные ККТ:	Проведение мероприятия по открытию Муниципального семейного клуба		
6.1.1. Количественный результат			
Количественные показатели (наименование)			Значение показателя
Количество семей с детьми, находящихся в трудной жизненной ситуации, включая социально опасное положение			13
Количество семей с детьми, нуждающихся в социальной помощи вследствие кризиса детско-родительских отношений			5
Число детей из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, включая социально опасное положение			20
Число детей из семей, нуждающихся в социальной помощи вследствие кризиса детско-родительских отношений			6
Количество организаций, привлеченных к реализации мероприятий проекта, в том числе:			2
организации социального обслуживания			1
образовательные организации			1
специалисты, непосредственно обеспечивающие реализацию мероприятий в Муниципальном семейном клубе			7
другие специалисты, принявшие участие в мероприятиях проекта			2
Число наставников и добровольцев, включенных в реализацию мероприятий проекта			5

образовательные организации			6	
6.1.2. Фотографии проведенного мероприятия				
6.1.3. Электронные ссылки на публикации и (или) материалы, содержащие информацию о мероприятии в средствах массовой информации и сети «Интернет» (включая социальные сети)				
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Ft.me%2Figor_titenkov%2F3051&utf=1				
https://t.me/ach_gzt24/9525?single				
https://vk.com/wall-40158545_20017				
https://vk.com/wall-173012065_64885				
6.1.4. Дополнительные ссылки на видео - и аудиозаписи (если такие записи производились получателем гранта), а также облачные хранилища, содержащие информацию о проекте				
6.1.5. Дополнительные материалы и документы, относящиеся к мероприятию				
Название		Описание	Файл	Дата
	Приложение № 15	фото- и видеоматериалы о проведении мероприятия	Приложение №15	
6.1.6. Дополнительный комментарий к мероприятию				
7.1.	Включение добровольцев, наставников в реализацию мероприятий Муниципального семейного клуба	Июль – Декабрь 2024	Июль – Декабрь 2024	Привлечено 5 специально обученных наставников в реализацию мероприятий Муниципального семейного клуба; проведено 5 добровольческих акций (инициатив) в рамках магистрального направления «Клубные встречи» по интересам (настольные игры, пластилинография, нетрадиционное рисование, рукоделие).
	Привязанные ККТ:	Включение добровольцев, наставников в реализацию мероприятий Муниципального семейного клуба		
7.1.1. Количественный результат				
Количественные показатели (наименование)				Значение показателя
Число наставников и добровольцев, включенных в реализацию мероприятий проекта				5
семей с детьми, находящихся в трудной жизненной ситуации, включая социально				50

	опасное положение			
	семей с детьми, нуждающихся в социальной помощи вследствие кризиса детско-родительских отношений			50
	детей из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, включая социально опасное положение			60
	детей из семей, нуждающихся в социальной помощи вследствие кризиса детско-родительских отношений			60
	специалисты, непосредственно обеспечивающие реализацию мероприятий в Муниципальном семейном клубе			7
7.1.2. Фотографии проведенного мероприятия				
7.1.3. Электронные ссылки на публикации и (или) материалы, содержащие информацию о мероприятии в средствах массовой информации и сети «Интернет» (включая социальные сети)				
7.1.4. Дополнительные ссылки на видео - и аудиозаписи (если такие записи производились получателем гранта), а также облачные хранилища, содержащие информацию о проекте				
7.1.5. Дополнительные материалы и документы, относящиеся к мероприятию				
	Название	Описание	Файл	Дата
	Приложение №16	Отчеты (содержательные) специалистов (привлеченных специалистов), фотоматериалы о проведении мероприятий	Приложение №16	
7.1.6. Дополнительный комментарий к мероприятию				
8.1.	Участие во Всероссийском конкурсе «Города для детей»	Сентябрь 2025		Участие во Всероссийском конкурсе «Города для детей» планируется принять в сентябре 2025 году.
	Привязанные ККТ:	Участие во Всероссийском конкурсе «Города для детей»		
8.1.1. Количественный результат				

	Количественные показатели (наименование)			Значение показателя
8.1.2. Фотографии проведенного мероприятия				
8.1.3. Электронные ссылки на публикации и (или) материалы, содержащие информацию о мероприятии в средствах массовой информации и сети «Интернет» (включая социальные сети)				
8.1.4. Дополнительные ссылки на видео - и аудиозаписи (если такие записи производились получателем гранта), а также облачные хранилища, содержащие информацию о проекте				
8.1.5. Дополнительные материалы и документы, относящиеся к мероприятию				
	Название	Описание	Файл	Дата
	Приложение № 17	Скрин материалов, копия заявки, сертификат участника		
8.1.6. Дополнительный комментарий к мероприятию				
9.1.	Демонстрация успешных практик работы Муниципального семейного клуба на Всероссийском форуме «Вместе – ради детей!»	Октябрь 2024	Октябрь 2025	В 2024 году принято участие в мероприятиях по обмену опытом на XV Всероссийском форуме «Вместе – ради детей!» (2024 г., 2025 г.). В 2025 году планируется публичное представление успешной практики работы Муниципального семейного клуба в мероприятиях по обмену опытом на XVI Всероссийском форуме «Вместе – ради детей!» (2024 г., 2025 г.).
	Привязанные ККТ:	Демонстрация успешных практик работы Муниципального семейного клуба на Всероссийском форуме «Вместе – ради детей!»		
9.1.1. Количественный результат				
	Количественные показатели (наименование)			Значение показателя
9.1.2. Фотографии проведенного мероприятия				

	9.1.3. Электронные ссылки на публикации и (или) материалы, содержащие информацию о мероприятии в средствах массовой информации и сети «Интернет» (включая социальные сети)			
	9.1.4. Дополнительные ссылки на видео - и аудиозаписи (если такие записи производились получателем гранта), а также облачные хранилища, содержащие информацию о проекте			
9.1.5. Дополнительные материалы и документы, относящиеся к мероприятию				
	Название	Описание	Файл	Дата
	Приложение № 18	Фото и видео материалы, скрин заполненного личного кабинета на платформе Форума, сертификат участника	Приложение №18	
9.1.6. Дополнительный комментарий к мероприятию				
10.1	Размещение и трансляция социального ролика направленного на продвижение традиционных семейных ценностей	Апрель – Май 2024	Апрель – Май 2024	Обеспечена трансляция на линии общественного транспорта социального рекламного ролика о запуске проекта Муниципального семейного клуба, для большего охвата целевой группы.
	Привязанные ККТ:	Информирование представителей целевых групп о работе Муниципального семейного клуба. Публичная представленность работы Муниципального семейного клуба		
10.1.1. Количественный результат				
Количественные показатели (наименование)				Значение показателя
10.1.2. Фотографии проведенного мероприятия				
10.1.3. Электронные ссылки на публикации и (или) материалы, содержащие информацию о мероприятии в средствах массовой информации и сети «Интернет» (включая социальные сети)				
10.1.4. Дополнительные ссылки на видео - и аудиозаписи (если такие записи производились получателем гранта), а также облачные хранилища, содержащие информацию о проекте				

	https://drive.google.com/drive/folders/1fv9ZDBKJybAsfDKGnTHqFTf7a0Fg6DlP			
	10.1.5. Дополнительные материалы и документы, относящиеся к мероприятию			
	Название	Описание	Файл	Дата
	Приложение № 19	Видеоматериалы о проведении мероприятия; смонтированный видеоролик	Приложение № 19	
	10.1.6. Дополнительный комментарий к мероприятию			
10.2	Разработка и распространение информационно-просветительских буклетов, брошюр для целевых групп	Апрель – Декабрь 2024	Апрель – Декабрь 2024	Создана система информирования семей о работе Муниципального семейного клуба. - разработаны и распространены информационно просветительские буклеты (400 шт - «10 навыков успешного ребенка», «Семейные традиции», «10 правил успешного общения родителей со своими детьми», «Каждый ребенок нуждается в...»), памятки-брошюры (400 шт. - «10 советов как провести время вместе», «Памятка родителям по созданию благоприятной семейной атмосферы», «Трудный или удобный», «Ресурсы для родителей»), информационно-просветительские материалы (100 шт – «Основные принципы и этапы консультирования родителей», Методы и приемы оказания педагогической помощи семье», «Сборник для родителей. Игротека совместных игр для родителей и детей», для целевых групп; - разработаны и распространены рекламные флаеры с анонсом открытия Муниципального семейного клуба; - разработано и размещено не менее двадцати

				афиш с анонсом открытия Муниципального семейного клуба.
	Привязанные ККТ:	Информирование представителей целевых групп о работе Муниципального семейного клуба. Публичная представленность работы Муниципального семейного клуба		
	10.2.1. Количественный результат			
	Количественные показатели (наименование)			Значение показателя
	10.2.2. Фотографии проведенного мероприятия			
	10.2.3. Электронные ссылки на публикации и (или) материалы, содержащие информацию о мероприятии в средствах массовой информации и сети «Интернет» (включая социальные сети)			
	10.2.4. Дополнительные ссылки на видео - и аудиозаписи (если такие записи производились получателем гранта), а также облачные хранилища, содержащие информацию о проекте			
	10.2.5. Дополнительные материалы и документы, относящиеся к мероприятию			
	Название	Описание	Файл	Дата
	Приложение № 20	Информационно-просветительские материалы.	Приложение №20	
	10.2.6. Дополнительный комментарий к мероприятию			
10.3	Разработка и распространение информационно-методических материалов для специалистов	Апрель – Декабрь 2024	Апрель – Декабрь 2024	Разработаны информационно-методические материалы, для привлеченных специалистов для реализации мероприятий Муниципального клуба в рамках организаций соисполнителей «Основные принципы и этапы консультирования родителей», «Методы и приемы оказания педагогической помощи семье».
	Привязанные ККТ:	Информирование представителей целевых групп о работе Муниципального семейного клуба. Публичная представленность работы Муниципального семейного клуба		
	10.3.1. Количественный результат			

	Количественные показатели (наименование)			Значение показателя
	Количество разработанных и распространенных информационно-просветительских материалов для целевых групп			8
	10.3.2. Фотографии проведенного мероприятия			
	10.3.3. Электронные ссылки на публикации и (или) материалы, содержащие информацию о мероприятии в средствах массовой информации и сети «Интернет» (включая социальные сети)			
	10.3.4. Дополнительные ссылки на видео - и аудиозаписи (если такие записи производились получателем гранта), а также облачные хранилища, содержащие информацию о проекте			
	10.3.5. Дополнительные материалы и документы, относящиеся к мероприятию			
	Название	Описание	Файл	Дата
	Приложение № 21	Информационно - методические материалы для специалистов	Приложение №21	
10.3.6. Дополнительный комментарий к мероприятию				
10.4	Создание специального раздела на официальном сайт администрации муниципального образования, содержащий актуальную информацию о деятельности Муниципального семейного клуба	Апрель-декабрь 2024	Апрель-декабрь 2024	Создан специальный телеграм-канал, где не реже трех раз в месяц размещается актуальная информация о деятельности Муниципального семейного клуба.
	Привязанные ККТ:	Информирование представителей целевых групп о работе Муниципального семейного клуба. Публичная представленность работы Муниципального семейного клуба		
	10.4.1. Количественный результат			
	Количественные показатели (наименование)			Значение показателя
10.4.2. Фотографии проведенного мероприятия				

10.4.3. Электронные ссылки на публикации и (или) материалы, содержащие информацию о мероприятии в средствах массовой информации и сети «Интернет» (включая социальные сети)				
10.4.4. Дополнительные ссылки на видео - и аудиозаписи (если такие записи производились получателем гранта), а также облачные хранилища, содержащие информацию о проекте				
10.4.5. Дополнительные материалы и документы, относящиеся к мероприятию				
	Название	описание	файл	дата
	Приложение №22	ссылки с канала	Приложение №22	
10.4.6. Дополнительный комментарий к мероприятию				
10.5	Размещение информации о ходе и результатах работы Муниципального семейного клуба в социальных сетях (телеграмм канал клуба)	Апрель – Декабрь 2024	Апрель – Декабрь 2024	Не реже, чем три раза в месяц размещена информация о ходе и результатах работы Муниципального семейного клуба в социальных сетях (сообщества сети Вконтакте организаций соисполнителей и администрации г. Ачинска, телеграмм-канал муниципального семейного клуба).
	Привязанные ККТ:	Информирование представителей целевых групп о работе Муниципального семейного клуба. Публичная представленность работы Муниципального семейного клуба		
10.5.1. Количественный результат				
Количественные показатели (наименование)				Значение показателя
10.5.2. Фотографии проведенного мероприятия				
10.5.3. Электронные ссылки на публикации и (или) материалы, содержащие информацию о мероприятии в средствах массовой информации и сети «Интернет» (включая социальные сети)				
10.5.4. Дополнительные ссылки на видео - и аудиозаписи (если такие записи производились получателем гранта), а также облачные хранилища, содержащие информацию о проекте				
10.5.5. Дополнительные материалы и документы, относящиеся к мероприятию				

	Название	Описание	Файл	Дата
	Приложение № 23	Перечень Интернет-ресурсов, на которых размещается информация о ходе и результатах проекта	Приложение №23	
10.5.6. Дополнительный комментарий к мероприятию				
10.6	Проведение информационно-просветительской работа по популяризации традиционных семейных ценностей, семейного образа жизни, ответственного родительства	Апрель – Декабрь 2024	Апрель – Декабрь 2024	Анонсировано открытие Муниципального семейного клуба в СМИ, на сайте администрации муниципального образования, в сообществах социальной сети Вконтакте организаций соисполнителей и администрации г. Ачинска, телеграмм-канале Муниципального семейного клуба.
	Привязанные ККТ:	Информирование представителей целевых групп о работе Муниципального семейного клуба. Публичная представленность работы Муниципального семейного клуба		
	10.6.1. Количественный результат			
	Количественные показатели (наименование)			Значение показателя
	10.6.2. Фотографии проведенного мероприятия			
	10.6.3. Электронные ссылки на публикации и (или) материалы, содержащие информацию о мероприятии в средствах массовой информации и сети «Интернет» (включая социальные сети)			
	10.6.4. Дополнительные ссылки на видео - и аудиозаписи (если такие записи производились получателем гранта), а также облачные хранилища, содержащие информацию о проекте			
10.6.5. Дополнительные материалы и документы, относящиеся к мероприятию				
	Название	Описание	Файл	Дата
	Приложение № 24	Перечень Интернет-ресурсов, на которых размещается информация	Приложение № 24	

		о ходе и результатах проекта.		
10.6.6. Дополнительный комментарий к мероприятию				

3. Общая информация о реализации проекта в отчетном периоде

3.1. Описание содержания деятельности по проекту за отчетный период				
Согласно Положения о деятельности Муниципального семейного клуба (приложение №1 распоряжения 2448-р от 10.07.2024 «О реализации проекта «Создание муниципального семейного клуба») Муниципальный семейный клуб функционирует на базе Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №33» по адресу: Красноярский край, город Ачинск, ул. Гагарина, стр. 12 «А». Деятельность Муниципального семейного Клуба осуществляется командой специалистов МБДОУ «Детский сад №33» под руководством заведующего и направлена на формирование мотивации семей, развития культуры, семейных пространств для проведения совместного семейного досуга и развивающих занятий организуя работу межведомственных специалистов в интересах семьи и детей в современном семейном пространстве реализовывается в рамках четырех магистральных направлений: «Семейная Приемная», «Университет успешного родителя», «Территория комфорта», «Клубные встречи». Деятельность клуба построена в рамках межведомственного взаимодействия: соисполнителями проекта являются образовательные организации города, учреждения социальной защиты, культуры, психолого-медико-педагогические центры. Муниципальный семейный клуб позиционирует ценности семьи, сохранения и восстановления семейной среды развития и воспитания детей. Клуб позволяет семьям города Ачинска посещать лектории, квесты, форумы, принимать участие в различных мероприятиях и конкурсах. В рамках реализации проекта внедрены новые методы повышения психолого-педагогической компетентности осознанного родительства: нарративное интервью и Марте Мео. В семейном клубе разработаны методические рекомендации по дальнейшему внедрению успешной практики с целью обеспечения дальнейшего развития проекта. Проектная команда разработает флаеры, буклеты, листовки для мобилизации внутренних ресурсов семей с детьми. Результаты деятельности муниципального семейного клуба будут представлены на Всероссийском конкурсе «Города для детей» и на Всероссийском форуме «Вместе ради детей!». В мероприятиях были задействованы семьи с детьми, находящиеся в трудной жизненной ситуации, включая социально опасное положение и семьи с детьми, нуждающихся в социальной помощи вследствие кризиса детско-родительских отношений.				
3.2. Основные достигнутые количественные результаты реализации проекта за отчетный период				
Наименование показателя	Плановое значение	Достигнутый результат	Общий достигнутый результат нарастающим итогом с начала реализации проекта	Уровень достижения (%)ГП

Численность представителей целевых групп, получивших помощь				
Количество семей с детьми, находящихся в трудной жизненной ситуации, включая социально опасное положение	50	50	50	100
Количество семей с детьми, нуждающихся в социальной помощи вследствие кризиса детско-родительских отношений	50	50	50	100
Число детей из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, включая социально опасное положение	60	60	60	100
Число детей из семей, нуждающихся в социальной помощи вследствие кризиса детско-родительских отношений	60	60	60	100
Число взрослых (родители, опекуны, попечители и другие лица, непосредственно связанные с детьми целевых групп проекта), принимающих участие в мероприятиях проекта	50	50	50	100
Число детей, составляющих ближайшее социальное окружение детей целевых групп	30	30	30	100
Привлечение и развитие ресурсов				
Количество организаций, привлеченных к реализации мероприятий проекта, в том числе:	2	2	2	100
организации социального обслуживания	1	1	1	100
образовательные организации	29	29	29	100
другие организации	1	1	1	100
Общее число специалистов,	37	37	37	100

принявших участие в реализации проекта, в том числе:				
специалисты, непосредственно обеспечивающие реализацию мероприятий в Муниципальном семейном клубе	7	7	7	100
другие специалисты, принявшие участие в мероприятиях проекта, в том числе	14	14	14	100
Число наставников и добровольцев, включенных в реализацию мероприятий проекта	5	5	5	100
Информационная представленность				
Количество разработанных и распространенных информационно-просветительских материалов для целевых групп (буклеты, брошюры, другое)	8	8	8	100
Количество публикаций о ходе и результатах реализации проекта в средствах массовой информации и на Интернет-ресурсах	24	24	24	100
Тиражирование результатов проекта				
Количество мероприятий по представлению и распространению результатов проекта (семинары, конференции, круглые столы, другое)	1	1		100
Количество разработанных и распространенных информационно-методических материалов для специалистов (сборники, методические рекомендации, методические пособия, другое)	1	1		0
3.3. Дополнительные документы				

Название	Описание	Файл	Дата

Контактное лицо (должность, электронная почта, телефон)	Иванова Жанна Николаевна (Заведующий Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 33», ds-33_kras@mail.ru , 83915156061
Должность и ФИО лица, подписывающего отчетность	Глава города Ачинска Титенков Игорь Петрович
Отчет подписан на основании	Договора № 70-2024-000616